
 1401 اسفند پایانوضعیت پیشرفت تجمعی  تا 

ف
دی

ر
 

        ظرفیت     عنوان طرح سرمایه گذار محل اجرای طرح
 ) میلیون تن( 

اجرا تا پایان 

 آذر 

اجرا  تا 

 پایان

 اسفند

پیشرفت طی 

 دوره

 5.81 32.64 26.83 2.5 کنسانتره سنگ آهن فولاد خراسان سنگان 1

 _ _ _ 2.5 طرح گندله فولاد شرق کاوه سنگان 2

 3.32 31.53 28.21 2.4 کنسانتره سنگ آهن اپال-ایمیدرو سنگان 3

 هدی آبادم -یزد 4
شرکت پیشگامان صنعت 

 سرب و روی مهدی آباد
 کنسانتره سرب و روی

 هزار تن 200
 ) فاز اول( 

84.4 87.8 3.4 

 هزار تن   800   
 )کل طرح(

43.7 48.4 4.7 

 یرجانگل گهر س 6معدن  کرمان 5
  یآماده سازیزپروژه تجه

 و استخراج یباطله بردار
5 

با توجه به عدم انجام تعهدات قراردادی، 

 فسخ گردید.

 تكاب 6
شرکت گسترش معادن و 

 صنایع معدنی طلای زرشوران
 تن طلا5/1 2طرح توسعه زرشوران فاز 

راهبری و جذب سرمایه گذار در برنامه 

و به صورت موازی تا حصول  می باشد

پیمانكار اجرای فاز نتیجه مقرر شده 

 توسعه انتخاب گردد.

 هنوجک-کرمان  7
مجتمع صنعتی ذوب آهن 

 پاسارگاد

کمک به تامین زیربناهای 

 واحد فرآوری تیتانیوم کهنوج

هزار تن  130

 کنسانتره
65.14 69.79 4.65 

8 
-رندز-کرمان

 دشتخاک

 شرکت و ایرانیان زرند فولاد

  پابدانا زغالسنگ فرآوران

 از استخراج و تجهیز پروژه

  خمرود سنگ زغال معادن

هزار تن  750

 زغال خام
33 34.4 1.4 

9 
-مازندران

 سوادکوه

 کنسرسیوم ایمیدرو و 

 شرق کاوان کانی های شرکت

  CMC و

احداث کارخانه کک سازی 

 سوادکوه
 _ 14.4 هزارتن300

اجرای طرح 

جایگزین متوقف 

 گردیده است.

01  
 منطقه طبس،

  4 پروده

 و CMC شرکت کنسرسیوم

  کاوان کانی

 تجهیز و سازیآماده طراحی،

 پروده 3 بلوک سنگزغال معدن

  طبس 4

 هزارتن 750

تنفیذ  گردید و می الحاقیه چهارم 

بایست در اسرع وقت برنامه زمانبندی ار 

 سوی پیمانكار ارسال گردد



ستندات اجرا نكهیبا توجه به ا* سرما یکاف ییم سط  صد اجرا هیدر ارتباط با بخش کارخانه تو شده، در سال در جدول گزارش ییگذار  ارائه ن  یار

 گردد. یشده( بر اساس مستندات ونظارت در جدول ارائه م دییباشد.ضمنا درصد )تا ینم دییگذار مورد تا هیسرما

 تاخیر نسبت به برنامه زمانبندی جبرانی تایید شده** 

ف
دی

 ر

 عنوان طرح سرمایه گذار محل اجرای طرح
ظرفیت             

 ) میلیون تن( 

اجرا تا پایان 

 آذر

اجرا  تا 

 پایان

 اسفند

پیشرفت طی 

 دوره

11 
 منطقه طبس،

  4 پروده
 شرکت سامان فراز قشم

طراحی، آماده سازی، تجهیز و 

 4پروده  4استخراج معدن بلوک 
 0.26 3.16 2.9 هزارتن 200

12 
 منطقه طبس،

  شرقی پروده

 – ایرانیان رزند فولاد شرکت 

 ممرادکو شرکت

 و تجهیز و سازیآماده طراحی،

 2 بلوک معدن زغالسنگ فرآوری

  شرقی پروده 3 و

 . 21.39 21.39 هزارتن 400

31  

طبس، معدن 

پروده  1بلوک 

 شرقی

 شرکت سامان فراز قشم
انجام فرآوری زغالسنگ با 

 احداث کارخانه زغالشویی 

هزارتن  150

 کنسانتره

در مرحله اقدامات حقوقی از سوی 

 شرکت تهیه و تولید می باشد.

14 
 1طبس، بلوک 

 کوچكعلی شمالی

شرکت توسعه معادن سرب 

  وروی مهدی آباد

انجام فرآوری زغالسنگ 

حرارتی بلوک یک معدن 

 کوچک علی شمالی طبس 

هزارتن  150

کنسانتره 

زغالسنگ 

 حرارتی

77.74 73.59 *4.15- 

15 
 2طبس، بلوک 

   4پروده 

شرکت گسترش و نوسازی 

  معادن خاورمیانه
 تجهیز واستخراج

هزارتن  150

 زغالسنگ خام
9.08 7.85 **1.23- 

16 
 6طبس، بلوک 

 4پروده 

شرکت زغالسنگ پروده 

 طبس

،  یطراح ،یلیکتشاف تكما

استخراج  ،یآماده ساز ز،یتجه

 و فروش

سالیانه حداقل 

هزار تن  300

 زغالسنگ خام

6.41 14.33 7.92 

17 
 –دریاچه نمک 

 آران و بیدگل

شرکت توسعه و تجهیز 

 معادن امداد

اکسید منیزیم و سایر 

 محصولات )شورابه قم(
 _ _ _ هزار تن 50

18 
 -سمنان

 رودت -شاهرود

های شرکت مجتمع فرآورده

 فسفات کارون

طرح تجهیز و اکتشاف پتاس 

 پلایای ترود

 هزار تن

 پتاس
_ _ _ 

 ایمیدرو لدخترپ -لرستان 19
صنعتی وهیدراته طرح آهک 

 پلدختر
 3.34 59.2 55.86 هزارتن 60

20 
 -لرستان

 الیگودرز
 جذب پیمانكار جدید هزارتن 10 کاغذ از کربنات کلسیم ایمیدرو

21 
آهک هیدراته  

 چرام
 جذب پیمانكار جدید هزارتن 30 آهک هیدراته ایمیدرو

 _ کیلوگرم 200 طلا شرکت زرکاو پاسارگاد طلای کوه دم 22

23 
طلای سیاه 

 جنگل

گل  یو صنعت یشرکت معدن

 گهر
 _ کیلوگرم 200 طلا


